

**CONVENIO DE CONCILIACIÓN**, derivado de los acuerdos de la audiencia de conciliación de fecha 14 catorce de mayo de 2021 dos mil veintiuno, asentados en el acta número 1 del procedimiento conciliatorio; instrumento legal celebrado entre la **Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad** y el [REDACTED] en su calidad de Representante Legal de la empresa [REDACTED] -----

Con fundamento en el artículo 120 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y en los artículos 278 y 279 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; se celebra el presente convenio que se cita al rubro, derivado de los acuerdos de la audiencia de conciliación solicitada por el Ingeniero [REDACTED] en su calidad de Representante Legal de la empresa [REDACTED], celebrada el mismo día en que se firma el presente, con motivo del Procedimiento de Rescisión Administrativa de contrato de número de expediente [REDACTED] iniciado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad sobre el contrato número [REDACTED] de fecha 22 veintidós de mayo del 2020 dos mil veinte, para la ejecución de los servicios relacionados con la obra pública denominados [REDACTED]. Por una parte, la **Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad**, representada en este acto por el Licenciado [REDACTED] en lo sucesivo se denominará "**LA SECRETARÍA**", y por la otra parte la empresa contratista [REDACTED], representada legalmente por el Ingeniero [REDACTED] a quien en lo sucesivo se denominará "**LA CONTRATISTA**" y en su conjunto se denominarán "**LAS PARTES**". -----

**"LAS PARTES"** en el uso de la voz acuerdan de conformidad con las siguientes: -----

**CLÁUSULAS:** -----

**PRIMERA.- "LAS PARTES"** reconocen la personalidad con la que actúan en la celebración en el presente convenio de conciliación.-----

**SEGUNDA.- "LAS PARTES"** acuerdan que el contratista, a más tardar el 21 veintiuno de mayo de 2021 dos mil veintiuno, realice el ingreso total del proyecto ejecutivo de conformidad al anexo 1 de este instrumento, denominado relación de partidas entregables en medio digital editable, ingresado por oficio ante la oficialía de partes de la Secretaría. -----

**TERCERA.- "LA SECRETARÍA"** una vez recibida la información señalada en la cláusula segunda, se compromete a que a más tardar el día 28 veintiocho de mayo de 2021 dos mil veintiuno, a emitir los reportes de observación correspondientes a la misma, a través del correo electrónico emitido por la plataforma interna de proyectos (SISP).-----

**CUARTA.- "LA CONTRATISTA"** se compromete, en el supuesto de que existan observaciones a solventarlas, a más tardar el día 08 ocho de junio de 2021 dos mil veintiuno.-----

**QUINTA. "LAS PARTES"** acuerdan que se suspendan durante los plazos anteriormente señalados el procedimiento administrativo de rescisión de número de expediente [REDACTED], por lo que están de acuerdo en que se suspendan las medidas precautorias señaladas en el acuerdo de inicio de dicho procedimiento. -----

**SEXTA.- "LAS PARTES"** acuerdan que para la interpretación y cumplimiento del presente convenio y todo lo que no está debidamente pactado en el mismo se someten a las leyes estatales y a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, [REDACTED]



renunciando a la competencia que por razón de sus presentes o futuros domicilios puede corresponderles. -----

Establecidos los acuerdos y compromisos que con el presente instrumento se formalizan; ambas partes conviene que, las fechas acordadas en la presente, no implica de ninguna forma una ampliación contractual o que se toma como una validación a prorroga, por lo que, los servicios pendientes de ejecutar serán sancionados de acuerdo al programa vigente del contrato que nos ocupa y conforme lo establece la Ley de la Materia; por lo que se conmina a **"LA CONTRATISTA"** a que atienda y concluya los trabajos hechos de su conocimiento en su totalidad, a la brevedad y en apego a las fechas aquí asumidas, ya que de lo contrario, **"LA SECRETARÍA"** procederá a reanudar el procedimiento administrativo de rescisión, para garantizar el cabal cumplimiento del contrato público de marras, con independencia de las sanciones o acciones que haya a lugar, o de las observaciones que pudieran generar los órganos fiscalizadores al respecto.

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; el día 14 catorce de mayo del 2021 dos mil veintiunos, se firma para debida constancia los que en ellos participaron. -----

Con fundamento en los artículos 2 y 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; artículos 1, 2, 3 párrafo segundo, 6, 13 fracción VIII, 17 párrafo séptimo y 30 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 1, fracción I, 3, y 120 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; artículos 280 segundo párrafo y 281 fracción I del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y artículos 1, 2, 17 fracción I; 12, 13 fracción VII; 19 fracciones II y IV; del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad. -----

Por parte de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad: ----

Nombre	Cargo	Firma
[REDACTED]	Director de lo Contencioso	[REDACTED]
[REDACTED]	Director de Proyectos de Obra Civil	

Por parte del contratista: -----

Nombre	Firma
[REDACTED]	[REDACTED]

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE CONCILIACIÓN SICOM/CONCILIACIÓN/001-2021.